



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 ноября 2023 г.

№ 542

**О принятии решения об изменении существенных условий муниципального контракта № 0157300009822000090 от «18» июля 2022 г. на выполнение работ по объекту «Строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ «Кузнецовская СОШ» на 250 мест», расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка»**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь подпунктами 29, 32 пункта 2 статьи 28 Устава муниципального образования «Себежский район», Администрация Себежского района постановляет:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта № 0157300009822000090 от «18» июля 2022 г. на выполнение работ по объекту «Строительство здания пристройки с переходом к существующему зданию МБОУ «Кузнецовская СОШ» на 250 мест», расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Кузнецовка» (далее Контракт), заключенного между Администрацией Себежского района и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой», в связи с возникновением независимых от сторон Контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

2. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Себежского района вправе изменить существенные условия Контракта, а именно:

1) Установить новый срок выполнения работ: с даты подписания Контракта по 25 июня 2024 года, новый срок действия Контракта – по 25 сентября 2024 года.

2) Зачесть аванс по Контракту в следующем порядке:

- с 01.11.2023 по 31.12.2023 – 0 % от стоимости выполненных работ по Контракту за каждый этап работ, подтвержденного соответствующими документами;

- с 01.01.2024 по 25.06.2024 – 75 % от стоимости выполненных работ по Контракту за каждый этап работ, подтвержденного соответствующими документами, до полного погашения авансового платежа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития Администрации Себежского района С.В. Москалёва.

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Себежский район» в сети «Интернет».

Глава района

Л.М. Курсенков

Верно: Бабенко